

План
деятельности окружных пилотных площадок по реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
на 2023 – 2024 учебный год

Цель: Создание условий для развития инициатив в области разработки содержания дошкольного образования, апробации механизмов модернизации образовательного процесса, распространения результативного педагогического опыта и повышения качества дошкольного образования.

Задачи:

1. Разработать, апробировать и презентовать педагогическому сообществу современные методические материалы, исследования, инновации в области содержания дошкольного образования по разным направлениям развития и образования дошкольников в соответствии современным требованиям дошкольного образования.
2. Технологизировать и представить педагогическому сообществу города, региона новые и современные формы, методы, способы и технологии организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
3. Обеспечить профессиональное пространство обмена опытом, научно - методической работы с педагогами на основе сетевого взаимодействия и педагогических коммуникаций.
4. Обобщить и транслировать опыт пилотных проектов педагогической общественности дошкольного образования на разных уровнях (округ, регион, РФ и др.).

Состав окружных пилотных площадок г.о. Тольятти в 2023-2024 учебном году в соответствии с распоряжением Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области от 18.09.2023г. № 266-р «Об утверждении Перечня окружных пилотных площадок по реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2023 – 2024 учебный год» :

МБУ детские сады № 34, 49 76, 84; МАОУ детские сады № 80, 210; МБУ «Школа № 26» структурное подразделение детский сад; детские сады АНО ДО «Планета детства «Лада» № 72, 82, 127, 186.

Направления деятельности окружных пилотных площадок г.о. Тольятти в 2023-2024 учебном году в соответствии распоряжением Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области от 04.10.2023г. № 293-р «Об организации деятельности окружных пилотных площадок по реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2023 – 2024 учебном году».

Направления деятельности	Действия /Мероприятия	Срок проведения	Ответственный, исполнитель	Результат-продукт	Результат-эффект
I. Организационно-аналитическая деятельность	1.1. Планирование деятельности окружных пилотных площадок на 2023-2024 уч. год по реализации инновационных проектов	Сентябрь-октябрь 2023г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Планы деятельности окружных пилотных площадок на 2023-2024 уч. год, по реализации проектов, утвержденные руководителями ОУ	Определение эффективности и перспектив деятельности пилотной площадки
	1.1.1. Согласование планов деятельности окружных пилотных площадок ДОО с МАОУ ДПО ЦИТ	Октябрь 2023г.	МАОУ ДПО ЦИТ, ДОО, имеющие статус пилотных площадок	План деятельности окружных пилотных площадок по реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2023 – 2024 учебный год	Систематизация информации о деятельности пилотных площадок, целей, задач, планируемых научно-практических результатах
	1.1.2. Подготовка информации о направлениях и результатах деятельности окружных пилотных площадок	Октябрь 2023г.	МАОУ ДПО ЦИТ, ДОО	Информационная таблица о направлениях и результатах деятельности окружных пилотных площадок, представленная на сайте методической службы МАОУ ДПО ЦИТ	Систематизация информации о деятельности пилотных площадок, целей, задач, планируемых научно-практических результатах
	1.2. Осуществление аналитической деятельности по реализации пилотного проекта	Сентябрь 2023г – май 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Отчетные материалы о деятельности окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО	Анализ результатов деятельности окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО за 2023-2024 учебный год
	1.2.1. Подготовка промежуточного отчета о деятельности окружной пилотной площадки по реализации ФГОС ДО на 2023-2024 учебный год	Январь 2024 г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Промежуточный отчет о деятельности окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО	Промежуточный анализ результатов деятельности окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО
	1.2.2. Подготовка итогового отчета о деятельности окружной пилотной площадки по реализации ФГОС ДО на 2023-2024 учебный год	Май 2024 г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Аналитический отчет о деятельности окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО за 2023-2024 учебный год	Анализ деятельности окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО за 2023-2024 учебный год
	1.3. Подготовка информации для каталога методических продуктов ДОО	Август 2024 г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Каталог методических продуктов, разработанных ДОО городского округа Тольятти, имеющих статус окружных пилотных и опорных региональных площадок в 2023-2024 учебном году по реализации ФГОС дошкольного образования	Систематизация информации о разработанных методических продуктах окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО за 2023-2024 учебный год
	1.4. Осуществление координации деятельности окружных пилотных площадок.	Сентябрь 2023 – июнь 2024г	МАОУ ДПО ЦИТ	Информационные документы, регламентирующие и сопровождающие деятельность окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО на 2023-2024 учебный год	Совершенствование качества и эффективности деятельности окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО на 2023-2024 учебный год
	1.5. Рабочие совещания по реализации проектов окружных пилотных площадок по реализации ФГОС ДО на 2023-2024 учебный год	Сентябрь 2023г – май 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок, МАОУ ДПО ЦИТ	Информационные письма, листы регистрации	Систематизация информации о деятельности окружных пилотных площадок, научно-практических результатах

II Практическая деятельность	2.1. Повышение квалификации и профессиональной компетентности педагогов ДОО, имеющих статус окружной пилотной площадки в рамках темы пилотного проекта через разные формы мероприятий в ДО: - специально организованные курсы в ДОО; - доклады на педагогических советах; - групповые и индивидуальные консультации для педагогов; - вебинары; - цикл семинаров; - мастер-классы; - открытые показы совместной деятельности с детьми и т.д.	Сентябрь 2023г. – май 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Документ, подтверждающий обучение на курсах повышения квалификации, материалы мероприятий в ДОО, имеющих статус окружной пилотной площадки, листы регистрации, протоколы, буклеты, памятки, информационные листы	Обеспечение теоретической и практической подготовки педагогических кадров к использованию инновационных методов и приемов разностороннего развития детей дошкольного возраста Грамотная и качественная трансляция результативного педагогического опыта сообществу
	2.2. Апробация и внедрение новых форм, методов и способов организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО в рамках реализации пилотного проекта в ОУ, имеющих статус окружных пилотных площадок и их структурных подразделений с целью их корректировки и совершенствования.	Январь – май 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Технологические карты, методические рекомендации, сценарные планы мероприятий с дошкольниками, материалы мероприятий, сборники конспектов в ОУ, имеющих статус пилотных площадок.	Применение педагогами на практике современных подходов к организации образовательной деятельности.
	2.3. Разработка содержания методических продуктов (методических рекомендаций, методических пособий, картотек, методических разработок, программно-методических комплектов) по темам пилотных проектов.	Октябрь 2023г. - май 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	- Методические рекомендации «Формируем экологическую грамотность у старших дошкольников посредством создания передвижной лаборатории «ЭкоРИГ в промышленном городе»; - Методическая разработка «Формирование субъектной позиции детей старшего дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, в совместной познавательной-исследовательской деятельности на основе развития 4К-компетенций»;	Увеличение количества МБУ, использующих инновационные технологии, формы, методы и способы организации образовательного процесса в ОУ, в соответствии с современными требованиями.
	2.3.1. Подбор и анализ информационного и методического материала.	Сентябрь-ноябрь 2023г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	- Методические рекомендации по использованию дистанционного журнала Алгомир как формы работы совместной деятельности родителей с детьми в семейных условиях;	Оказание методической поддержки педагогам ДОО в решении задач реализации ФГОС ДО. Методическое сопровождение ДОО в решении задач реализации ФГОС ДО через распространение инновационных практик в
	2.3.2. Определение структуры методической продукции.	Октябрь 2023г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	- Методическое пособие «Планирование логопедического сопровождения становления у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи ценностей здорового образа жизни»;	
	2.3.3. Наполнение содержанием разделов разрабатываемого методического продукта.	Октябрь 2023г. - март 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок		

2.3.4. Формирование практических и методических материалов.	Март-апрель 2024г	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	- Методическое пособие «Формирование основ патриотизма у детей дошкольного возраста средствами художественной литературы»;	соответствии с новыми требованиями образовательной политики.
2.3.5. Апробирование и корректировка новых форм, методов, способов и инновационных технологий организации образовательного процесса	Декабрь 2023 г.- май 2024 г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	- Учебно-методическое пособие «Формирование у дошкольников современной картины социального мира в ходе детско-взрослых событийных встреч» с приложением «Сценарные планы детско-взрослых событийных встреч»;	Представление и распространение педагогического опыта и инициатив в области разработки содержания дошкольного образования.
2.3.6. Создание, оформление и редактирование разработанных методических продуктов по проекту пилотных площадок	Февраль – апрель 2023г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	- Учебно-методическое пособие «Регата по городам Поволжья»;	
2.3.7. Рецензирование методических продуктов	Март - апрель 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	- Методические рекомендации к использованию авторских игр серии «КУПОК» в работе с детьми дошкольного возраста;	
2.3.8. Публикация методического продукта, издательство	Апрель - август 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	- Методические рекомендации для педагогических работников по применению средств художественно-эстетического развития при формировании основ книжной культуры в работе с детьми дошкольного возраста;	
2.3.9. Презентация методических продуктов на Августовской конференции работников образования г.о. Тольятти, секции «Дошкольное образование»	Август 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	- Методические рекомендации по организации современных спортивных игр с использованием мяча;	
			- Методические рекомендации для педагогов по организации исследовательской деятельности с применением STEM-моделей.	
2.4. Оказание методической, информационно - консультационной поддержки реализации пилотных проектов, организация, подготовка и проведение городских мероприятий по представлению результатов деятельности пилотных площадок педагогическому сообществу	Сентябрь 2023г. – июнь 2024 г.	МАОУ ДПО ЦИТ	Материалы городских мероприятий в рамках деятельности пилотных площадок, листы регистрации мероприятий, анкеты обратной связи, Журнал консультаций	Методическое сопровождение ДОО в решении задач реализации ФГОС ДО через распространение инновационных практик в соответствии с требованиями образовательной политики.
2.5. Формирование базы методических материалов, разработанных окружными пилотными площадками	Август 2024г.	МАОУ ДПО ЦИТ	Каталог методических продуктов, разработанных окружными пилотными площадками в рамках реализации проектов за текущий период	Создание условий для успешной реализации ФГОС ДО в ДОО г.о. Тольятти
2.6. Формирование и наполнение содержанием подраздела «пилотные площадки» в разделе «Инновационная деятельность» на сайте МАОУ ДПО ЦИТ, https://metod.tgl.net.ru/category/chgar/d/ Размещение нормативных и методических материалов в рамках деятельности окружных пилотных площадок	Октябрь 2023г. – май 2024г.	МАОУ ДПО ЦИТ	На сайте МАОУ ДПО ЦИТ (раздел «Дошкольное образование», в разделе «инновационная деятельность» страница «пилотные площадки»)	Ознакомление педагогического сообщества дошкольного образования с инновационными разработками

III. Информационно - методическое сопровождение деятельности педагогов ДОО в аспекте реализации ФГОС ДО	3.1. Участие в конкурсах профессионального мастерства городского, регионального, федерального уровней	Сентябрь 2023г – Май 2024г	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства городского, регионального, федерального уровней	Грамотная и качественная трансляция результативного педагогического опыта городскому сообществу
	3.2. Участие в мероприятиях городского уровня с презентацией инновационного опыта реализации проекта:	Сентябрь 2023г – Май 2024г	ДОО, имеющие статус пилотных площадок, МАОУ ДПО ЦИТ	Материалы мероприятий на сайте Методического отдела г.о. Тольятти	Совершенствование условий реализации ФГОС ДО через методическое сопровождение организации образовательного процесса в ДОО
	3.2.1. Методическое обозрение направлений деятельности окружных пилотных и региональных опорных площадок по методическому сопровождению реализации ФГОС ДО в 2023-2024 учебном году.	Ноябрь 2023г	ДОО, имеющие статус пилотных площадок.	Видеопрезентация пилотных проектов на сайте Методической службы МАОУ ДПО ЦИТ	Ознакомление педагогического сообщества дошкольного образования с содержанием пилотных проектов. Привлечение внимания педагогического сообщества дошкольного образования к инновационным разработкам в городе.
	3.2.2. Городской научно-методический педагогический марафон «От компетентного педагога к новому качеству Образования» (проведение мастер-классов для педагогов по темам пилотных проектов).	Октябрь 2023г.- декабрь 2023г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Презентация инновационных практик форм, методов по теме проекта городскому педагогическому сообществу (в соответствии с требованиями городского педагогического марафона)	Увеличение количества МБУ, использующих результативные педагогические технологии, дополнительные образовательные программы в части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
	3.2.3. Городской педагогический калейдоскоп окружных и региональных пилотных площадок	Март 2024г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Представление системы методического сопровождения реализации проекта в ДОО	Ознакомление педагогического сообщества дошкольного образования с системой методического сопровождения реализации пилотного проекта в ДОО
	3.2.4 Дни открытых дверей для педагогов МБУ г.о. Тольятти «Презентация работы по реализации ООП ДО, в части, формируемой участниками образовательных отношений по теме пилотного проекта»	Февраль - апрель 2024 года	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Демонстрация опыта реализации проекта и создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО	Повышение профессиональной компетентности педагогов городского сообщества во теме создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО
	3.2.5. Городская выставка-ярмарка методических продуктов	Апрель -май 2024 года	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Презентация методической продукции по теме инновационного проекта	Ознакомление педагогического сообщества дошкольного образования с методической продукцией окружных пилотных площадок
	3.2.6. Августовская конференция работников образования городского	август 2024 года	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Презентация результатов деятельности окружных пилотных площадок	

округа Тольятти, секция «Дошкольное образование»				
3.3. Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней (согласно квоте по округу и по результатам рейтинга материалов мероприятий) 3.3.1. Региональный (Всероссийский) форум работников системы дошкольного образования (ГАУ ДПО СО ИРО) 3.3.2. Межрегиональная научно-практическая конференция г. Жигулевск 3.3.3. Межрегиональный Фестиваль педагогического мастерства и творчества работников дошкольного образования, г. Кинель 3.3.4. и др.	Ноябрь 2023г Декабрь 2023 г. Апрель 2024 г.	ДОО, имеющие статус окружной пилотной площадки, которые прошли отбор для участия в мероприятии	Программа форума, документы, подтверждающие участие в мероприятиях разного уровня	Представление, распространение педагогического опыта и инициатив в области разработки содержания дошкольного образования и апробации механизмов модернизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО на уровне города, региона, и РФ
3.4. Написание научно-методических статей по теме проектов пилотных площадок 3.4.1. публикации статей в изданиях РИНЦ по итогам Всероссийских конференций (не менее 2) 3.4.2. транслирование результативного педагогического опыта на профессиональных сайтах и порталах РФ	Декабрь 2023г.- - апрель 2024 г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок.	Статьи в сборниках научных статей по итогам научно-практических конференций; документы, подтверждающие участие в мероприятиях разного уровня	Представление и распространение педагогического опыта и инициатив в области разработки содержания дошкольного образования. Привлечение внимания педагогического сообщества дошкольного образования к инновационным разработкам в городе
3.5. Представление результатов деятельности окружных пилотных площадок (дистанционно, на сайте методической службы МАОУ ДПО ЦИТ)	Май 2024 г.	ДОО, имеющие статус пилотных площадок	Видео контент на сайте Методической службы МАОУ ДПО ЦИТ	Совершенствование условий реализации ФГОС ДО через сетевое взаимодействие дошкольных организаций и педагогов
3.6. Организация сетевого взаимодействия с педагогическим. сообществом; размещение разработанных методических материалов на сайте МАОУ ДПО ЦИТ в разделе «Инновационная деятельность» - пилотные площадки	Сентябрь 2023 г. – май 2024 г.	МАОУ ДПО ЦИТ	Методические материалы, разработанные в рамках деятельности пилотных площадок на сайте МАОУ ДПО ЦИТ в разделе «Инновационная деятельность» в подразделе «Пилотные площадки».	Совершенствование условий реализации ФГОС ДО через сетевое взаимодействие дошкольных организаций и педагогов

Составила Абрамова Т.А., методист МАОУ ДПО ЦИТ, тел: 95-96-59

